

Plan d'action de l'APEL

Actions	Activités	Objectif*	Partenaires	Échancier	Ress humaines	Remarques
Étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles	Diagnose des lacs Saint-Charles, Delage, Durand, Trois-Petits-Lacs et Clément	5	Ville de Québec, Stoneham et Lac-Delage	Rapport final, printemps 2008	Mathieu Durette (APEL), stagiaire et un géographe	Engager un stagiaire pour l'été et un géographe pour un an
	Caractérisation des rives			été 2007		
	Échantillonnage de la colonne d'eau			De mai à novembre 2007		
	Étude de l'herbier aquatique Détermination du niveau trophique			Août-septembre 2007 Hiver 2007-2008		
	Études des rivières (Noire, Hurons, Hibou, Durand, St-Charles, Jaune, du Valet, Nelson,	5	Ville de Québec et Stoneham	Rapport final, printemps 2009	Mathieu Durette (APEL), stagiaire et un géographe	Engager un stagiaire pour l'été et un géographe pour un an
	Caractérisation des rives			été 2007		
	Échantillonnage d'eau			mai à octobre 2007 et mai à octobre 2008		
	Échantillonnage des sédiments Recherche des sources de pollution			à préciser été 2007		
	Projet de maîtrise (lac Saint-Charles uniquement)	5	Ville de Québec et Université Laval	Rapport final printemps 2009	Étudiant à la maîtrise	Professeur responsable, Warwick Vincent
	Évaluer la variabilité spatiale du phosphore et des cyanobactéries dans le lac					
	Analyser les facteurs qui influencent le développement des floraisons					
	Identifier les meilleurs indices pour le suivi à long terme de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles					
	Activités de communication	5		printemps 2009	Mathieu et Mélanie	
	Présentations des résultats de l'étude			printemps 2009		
	Diffusion d'un article dans les journaux locaux			printemps 2009		
	Production d'une brochure-résumé pour les résidents du bassin versant			printemps 2009		
	Mise en ligne sur le site Internet de l'APEL du résumé de l'étude		printemps 2009	Mathieu et Mélanie		

Plan d'action de l'APEL

Actions	Activités	Objectif*	Partenaires	Échancier	Ress humaines	Remarques
Programme de sensibilisation des riverains	Porte à porte dans les secteurs prioritaires	4	Ville de Québec et Stoneham	De fin mai à fin août 2007	2 agents de sensibilisation à engager	Mathieu et Mélanie devront former les agents
	Ateliers de restauration des rives		Ville de Québec et Stoneham	août 2007	2 agents de sensibilisation à engager	Mathieu devra prévoir du temps pour aider les agents
	Vente d'arbustes		Ville de Québec et Stoneham	Fin août 2007	2 agents de sensibilisation à engager	Mélanie faire suivi comptable
Information et formation	Rencontre d'information lutte à l'érosion Présentation aux employés mun de Stoneham et aux promoteurs	4	Stoneham	Mars 2007	Mathieu et Mélanie	
	Formation protection des rives Présentation aux employés de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles		Ville de Québec	Mars 2007	Mathieu et Mélanie	
	Rencontre d'information des citoyens		Ville de Québec, CBRSC, MDDEP, Stoneham	Avril 2007	Mélanie	Cette rencontre sera l'occasion de dresser un portrait de la situation et de faire connaître le plan d'action
Lutte au phosphore	Mise en place de la vente de produits écologiques	4		Janvier 2007	Mélanie	
	Production d'un dépliant et diffusion		Ville de Québec	Printemps 2007	Mélanie	
Comité technique	Rencontre mensuelle d'échange entre les partenaires pour résoudre des problématiques	3	Ville de Québec	En continu	Mélanie et François	Selon les situations, d'autres partenaires sont invités à prendre part aux rencontres.
Mise en place d'un programme de vigie du lac	Préparer une trousse pour les participations	2		Hiver 2007	Mélanie et Mathieu	
	Rencontre d'information Compilation des données et suivis			Début mai 2007		
Création d'un jardin d'arbustes pour restauration	Bouturage et transplantation	6	Chantier Urbain	4 au 8 juin	Mathieu et agents de sensibilisation	Prévoir matériel et l'entretien

Plan d'action de l'APEL

Actions	Activités	Objectif*	Partenaires	Échancier	Ress humaines	Remarques
Entretien de rivières	Nettoyage de la rivière St-Charles et Jaune	6	Chantier Urbain	24 août au 21 septembre	Chantier Urbain et Mathieu	Prévoir le matériel nécessaire
	Élagage des arbres tombés dans les rivières		Stoneham	fin août	Mathieu et bénévoles	
Collaboration au projet des Marais du Sud	à confirmer	6	Ville de Québec	à confirmer	à confirmer	
Amélioration du financement de base	Augmenter le membership	1		En continu	Mélanie	
	Trouver d'autres sources de financement autonome			2007	Mélanie et bénévoles	
Agrandissement de la réserve naturelle des Marais-du-Nord	Démarche auprès des propriétaires adjacents afin de connaître leur intérêt, offre d'achat, demande de financement, etc	6	à confirmer	En continu	Hervé, Jean et Pierre-Jules	
Préparation de l'activité du 400e	à confirmer selon réponse subvention	3			Mélanie	
Fouille archéologique			Ville de Québec	Été 2007	Contrat archéologue	
Inauguration du nouveau sentier	Installer panneaux d'interprétation et de signalisation			Mai 2007	Mathieu et bénévoles	
	Marche guidée en compagnie des partenaires			Mai 2007	Mélanie	
Entretien des sentiers des Marais du Nord	Plan de restauration des sentiers			Été 2007	Mélanie	
	Entretien		Chantier Urbain	24 septembre au 12 octobre	Mélanie	

*Objectifs retenus lors de la rencontre de planification stratégique

1. Renforcer la structure de l'organisme par l'augmentation du financement de base
2. Augmenter la vie associative en incluant davantage les riverains du bassin versant
3. Améliorer la concertation entre les différents intervenants du territoire
4. Continuer la sensibilisation des élus, des fonctionnaires et des entrepreneurs et outiller la population pour faciliter les changements de comportements
5. Mettre à jour nos études et diffuser davantage les résultats
6. Concentrer nos efforts pour des actions concrètes de protection du lac